



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

# **Stadiul depunerilor în cadrul Programului Operațional Sectorial “Transport” 2007-2013 și perspective viitoare**

**București, 11 noiembrie 2008**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## • **POST?**

Document strategic elaborat de AM  
POST, ce stabilește:

- **prioritățile**
- **obiectivele**
- **alocarea resurselor financiare (UE + BS)**

pentru dezvoltarea sectorului de  
transport din România

## **Perioada?**

- **2007-2013**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI




Instrumente Structurale  
2007 - 2013

# Resurse financiare

**Buget total: 5.694 MEUR**

**Surse:**

- **Buget de stat: 1.130 MEUR**
- **Uniunea Europeană: 4.563 MEUR**
  - **Fondul de Coeziune**
  - **Fondul European de Dezvoltare Regională**
- **Rată maximă de co-finanțare: 85 % FC, 75% FEDR**





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

# Axa Prioritară 1

3,854.87 MEUR ~ 67,7%

**Modernizarea și dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem de transport durabil și integrării acestuia cu rețelele de transport ale UE**

- Infrastructură rutieră de-a lungul [Axei Prioritare nr.7](#)
- Infrastructură feroviară de-a lungul [Axei Prioritare nr.22](#)
- Infrastructură navală de-a lungul [Axei Prioritare nr.18](#)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

# Axa Prioritară 2

1,397.30 MEUR ~ 24,5%

**Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul creării unui sistem național de transport durabil**

- Drumuri naționale
- Căi ferate și servicii
- Porturi fluviale și maritime
- Infrastructura aeroportuară



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

# Axa Prioritară 3

**322.89 MEUR ~ 5,7%**

**Modernizarea sectorului de transportul în scopul creșterii protecției mediului și a sănătății publice și siguranței pasagerilor**

- Promovarea transportului intermodal
- Îmbunătățirea siguranței traficului pe toate modurile de transport
- Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

# Axa Prioritară 4

122.58 MEUR ~ 2,1%

## Asistenta Tehnica pentru POS-T

- Sprijinirea managementului eficient, implementării, monitorizării și controlului POS-T
- Sprijinirea activităților de informare și publicitate pentru POS-T



# Stadiul - 11 noiembrie 2008

- **Depunere:**
  - ✓ 16 proiecte
- **Stadiu:**
  - ✓ 3 proiecte majore transmise la CE
  - ✓ 2 respinse de AM POST
  - ✓ 4 proiecte aprobate de AM POST
  - ✓ 2 proiecte contractate
  - ✓ 6 proiecte (inclusiv 1 proiect major) în curs de evaluare





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

Axe Prioritare	Valoarea eligibila a proiectelor depuse la AM POST, 7.11.2008 (EUR)	Valoarea totală alocată pentru 2007-2013 la nivel de axă (EUR)	Valoarea proiectelor depuse până în prezent, din valoarea totală alocată la nivel de axă	Valoarea eligibilă a proiectelor aprobate la nivelul AM POST	Valoarea proiectelor aprobate până în prezent, din valoarea proiectelor depuse/nivel de axă
Axa Prioritară 1	145.408.041	3.854.874.598	3,77%	0,00	0,00%
Axa Prioritară 2	213.222.511	1.397.309.654	15,26%	10.254.220	4,81%
Axa Prioritară 3	287.490	322.895.805	0,09%	287.490	100,00%
Axa Prioritară 4	522.422	122.584.248	0,43%	510.753	97,77%
<b>Total</b>	<b>359.440.464</b>	<b>5.697.664.305</b>	<b>6,31%</b>	<b>11.052.463</b>	<b>3,07%</b>




UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## Axa Prioritară 1

- **DMI 1.1: infrastructură rutieră, situată pe TEN-T**
- **Depunere:**
  - ✓ 3 proiecte majore
- **Stadiu:**
  - ✓ 2 transmise CE
  - ✓ 1 respins de AM POST
- **Beneficiar: CN ADNR SA**



GVERNUL ROMÂNIEI

# Axa Prioritară 1

# Priority Axis 1

Proiect	Stadiu	Buget total EUR	Costuri eligibile EUR			Altă contribuție EUR	Costuri neeligibile EUR
			total	CE	BS		
Construcția Autostrăzii Cernavodă – Constanța	03 oct 2008 transmis la CE	413.951.934	83.308.002	70.811.802	12.496.200	BEI	330.643.932
Construcție by pass Constanța	08 oct 2008 transmis la CE	191.534.083	62.100.039	52.785.033	9.315.006	BERD	129.434.044



UNIUNEA EUROPEANĂ



GVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## Previziuni 2008 -2009

Proiect	Data depunerii cererii de finanțare la AM POST	Data transmiterii cererii de finanțare la CE	Buget total MEUR
<b>Construcția Autostrăzii Nădlac - Arad</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>319,78</b>
<b>Construcția Autostrăzii Arad - Timișoara - Lugoj</b>	<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>603,6 (inclusiv împrumut BEI)</b>
<b>Construcția Autostrăzii Lugoj - Deva</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>1.314</b>
<b>Construcție Autostrăzii Orăștie – Sibiu (inclusiv Sebeș by-pass)</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>888,21</b>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## Previziuni 2008 - 2009

Proiect	Data depunerii cererii de finanțare la AM POST	Data transmiterii cererii de finanțare la CE	Buget total MEUR
<b>Proiect Pilot pentru testarea echipamentelor ERTMS/ECTS</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>60,22</b>



# Axa Prioritară 2

- **DMI 2.1: infrastructură rutieră națională, situată în afara TEN-T**
- **Depunere:**
  - ✓ 5 proiecte
- **Stadiu:**
  - ✓ 1 respins de către AM POST și redepus de beneficiar
  - ✓ 1 aprobat de AM POST
  - ✓ 3 în curs de evaluare (inclusiv 1 proiect major)
- **Beneficiar: CN ADNR SA**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## Axa Prioritară 2

Proiect	Stadiu	Buget total RON	Costuri eligibile RON			Costuri neeligibile
			total	CE	BS	
Reabilitare DN24, limita de județ Galați – Vaslui- Crasna și DN24B Crasna- Albița	În curs de evaluare Proiect major	145.303.915 EUR	122.564.295 EUR	86.162.381 EUR	36.401.914 EUR	22.739.620 EUR
Pregătire pachet proiecte 1 completare variante ocolitoare (Bistrița, Ștei, Gheorghieni, Miercurea Ciuc, Huși, Aleșd)	Aprobat la nivelul AM POST	123.606.800	37.950.869	26.280.977	11.669.892	85.655.931





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## Axa Prioritară 2

Proiect	Stadiu	Buget total RON	Costuri eligibile RON			Costuri neeligibile RON
			total	CE	BS	
Pregătire pachet proiecte 2 completare variante ocolitoare (Bicaz, Sighișoara, Făgăraș, Hudin, Toplița, Tușnad, Timișoara Sud)	În curs de evaluare	137.033.086	33.746.608	23.369.526	10.377.082	103.286.478
Pregătire pachet proiecte 3 completare variante ocolitoare (Pașcani, Roman, Roșiorii de Vede, Dornei, Târgoviște, Câmpulung Moldovenesc, Titu)	În curs de evaluare	59.809.006	19.271.120	13.345.251	5.925.869	40.537.886



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## Previzuni 2009

Proiect	Data depunerii cererii de finanțare la AM POST	Data transmiterii cererii de finanțare la CE	Buget total MEUR
Reabilitare DN 1H Zalău - Alesd	2008	2009	105,45
Reabilitare DN Alexandria - Craiova, Varianta de ocolire Caracal, Varianta de ocolire Alexandria	2009	2009	112,24
Variante de ocolire Valea lui Mihai, Carei, Săcuieni și reabilitare DN5 București – Adunații Copăceni	2009	N/A	20,476 (valoare eligibila)
Variante de ocolire (Mihailesti, Filiasi, Targu Frumos, Falticeni, Targu Jiu, Dej, Pucioasa, Budesti, Buftea, Mangalia, Craiova S, Adjud, Pascani)	2009	N/A	37,2 (valoare eligibila)
Reabilitare stații CF	2009	N/A	40
Reabilitare poduri si tuneluri feroviare	2009	2009	197



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

# Axa Prioritară 2

- **DMI 2.3: infrastructură portuară – operațiunea Portul Constanța**
- **Depunere:**
  - ✓ 3 proiecte
- **Stadiu:**
  - ✓ 1 proiect major transmis la CE
  - ✓ 2 proiecte în curs de evaluare la nivelul AM POST
- **Beneficiar: CN APMC SA**



GUVERNUL ROMÂNIEI

## Axa Prioritară 2

## Priority Axis 2

Proiect	Stadiu	Buget total RON	Costuri eligibile RON			Costuri neeligibile RON
			total	CE	BS	
Dezvoltarea capacității feroviare în zona Fluvio – Maritimă a Portului Constanța	Evaluare finalizată. Urmează semnarea contractului cu beneficiarul	77.492.800	56.198.560	38.917.503	17.281.057	21.294.240
Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre – Marea Neagră și lucrările aferele infrastructurii rutiere și de acces în Portul Constanța	În curs de evaluare	132.688.688	111.503.082	77.215.884	34.287.198	21.185.586



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## Axa Prioritară 2

Proiect	Stadiu	Buget total EUR	Costuri eligibile EUR			Costuri neeligibile EUR
			total	CE	BS	
Finalizarea digului de larg în Portul Constanța	26 septembrie 2008 transmis la CE	143.990.000	121.000.000	83.790.000	37.210.000	22.990.000



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## Axa Prioritară 3

- **DMI 3.3: minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului**
- **Depunere:**
  - ✓ 1 proiect
- **Stadiu:**
  - ✓ 1 proiect aprobat de AM POST
- **Beneficiar: CN CF CFR SA**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## Axa Prioritară

Proiect	Stadiu	Buget total RON	Costuri eligibile RON			Costuri neeligibile RON
			total	CE	BS	
Elaborarea planurilor de acțiune ale hărților strategice de zgomot pentru CF	Evaluare finalizată. Urmează semnarea contractului cu beneficiarul	1.262.360	1.064.000	756.717	307.283	198.360



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## Previziuni 2008 - 2009

Proiect	Data depunerii cererii de finanțare la AM POST	Data transmiterii cererii de finanțare la CE	Buget total MEUR
Îmbunătățirea siguranței rutiere	2009	2009	160
Modernizarea sistemului de semnalizări de navigație pe canalul Dunare - Marea Neagra	2008/2009	N/A	4,88
Modernizarea sistemului de semnalizări de navigație pe canalul Poarta Alba-Midia Navodari	2008/2009	N/A	3,50
Sistem de masuratori topografice pe canalele Dunare-Marea Neagra si Poarta Alba-Midia Navodari	2008/2009	N/A	1,10
VTMIS Faza II (Autoritatea Navala Romana)	2008/2009	N/A	11,68





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

# Axa Prioritară 4

- **DMI 4.1: sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea, controlul POST**
- **Depunere:**
  - ✓ 3 proiecte
- **Stadiu:**
  - ✓ 1 proiect finalizat
  - ✓ 2 proiecte în curs de implementare
  - ✓ 1 proiect în curs de aprobare
- **Beneficiar: AM POST**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## Axa Prioritară 4

Proiect	Stadiu	Buget total RON	Costuri eligibile RON			Costuri neeligibile RON
			total	CE	BS	
Organizarea reuniunii CM POST din 23 mai 2008	Aprobat, contractat și implementat	30.107	25.300	18.993	6.307	4.807
AT pentru servicii de consultanță pentru evaluarea cererilor de finanțare primite în cadrul POST și Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice	Aprobat la nivelul AM POST și contractat. Urmează lansarea procedurii de atribuire a contractului.	2.219.350	1.865.000	1.400.056	464.944	354.350
Organizarea reuniunii CM POST din 7 noiembrie 2008	Evaluare finalizată. Decizia de finanțare în curs de aprobare	14.875	12.500	9.384	3.116	2.375



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## Axa Prioritară 4

- **DMI 4.2: informare și publicitate POST**
- **Depunere:**
  - ✓ 1 proiect
- **Stadiu:**
  - ✓ 1 proiect în curs de evaluare la nivelul AM POST
- **Beneficiar: AM POST**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## Axa Prioritară 4

Proiect	Stadiu	Buget total RON	Costuri eligibile RON			Costuri neeligibile RON
			total	CE	BS	
Organizarea conferinței naționale POST din data de 11 noiembrie 2008	În curs de evaluare	36.515	30.685	23.035	7.650	5.830



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

# Axa Prioritară 2

- **DMI 2.3: infrastructură portuară – operațiunea dezvoltarea infrastructurii portuare**
- **Scheme de investiții:** finalizat, în analiză al nivelul AM POST
- **Lansare: 2009**
- **Beneficiar:** CN APDM SA, CN APDF SA, ACN



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

# Axa Prioritară 2

- **DMI 2.4: infrastructură aeroportuară**
- **Scheme de investiții: în curs de elaborare**
- **Lansare: 2009**
- **Beneficiar: aeroporturile de tip D**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

Vă mulțumesc pentru  
atenție!